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část stavby, SO

Přípravné práce, ZS, vytyčení

stoka A1

stoka A2

stoka A3

stoka A4

stoka A5

stoka A5-1

stoka A6

stoka B

stoka B1

stoka B2

stoka C

stoka C1

stoka D

stoka D1

stoka D1-1

stoka D2

stoka E

stoka E1

stoka F

stoka F1

stoka F2

ČS1

ČS2

ČS3

ČS4

ČS5

ČS6

Výtlak V1

Výtlak V2

Výtlak V3

Výtlak V4

Výtlak V5

Výtlak V6

SO 04 SO 04 Přípojky NN k ČS a ČOV

Oplocení areálu ČOV

Zpevněné plochy v areálu ČOV

Vegetační úpravy v areálu ČOV

Stavební část ČOV-výkop stavební jámy

Stavební část ČOV-spodní stavba

Stavební část ČOV-vrchní stavba

Vnitřní kanalizace a vodovod ČOV

Venkovní kanalizace

Stavební část ČOV-elektroinstalace

SO 07 Odtok ČOV

Obtok ČOV

SO 08 Vodovodní přípojka k ČOV

SO 09 Příjezdová komunikace k ČOV

PS 01 ČOV-strojně technologická část

PS 02 ČOV-elektrotechnologická část

D Kanalizační přípojky

Komunikace provizorní

Komunikace oprava

Š37-Š41Š34-Š37
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Červen ListopadČervenec Srpen Září Říjen
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Harmonogram prací na rok

Kanalizace a ČOV Uhřetice

ŘíjenZáříSrpenČervenecČervenKvětenDubenLeden

2025

BřezenÚnor ProsinecListopad

Harmonogram vyjadřuje předpokládaný postup prací s ohledem na dosud známé skutečnosti. Zhotovitel si vyhrazuje právo jej jakkoliv pozměnit či aktualizovat bez vlivu na termín dokončení díla


